Белгородская область
МБОУ «Ливенская СОШ №1»
Красногвардейского района

ПРИКАЗ

10.10.2014г №

Об утверждении
плана-графика по подготовке и проведению ЕГЭ
в 2014 – 2015 учебном году

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, приказом департамента образования Белгородской области от 12 сентября 2014 года №2852 «Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Белгородской области в 2014-2015 учебном году», приказа управления образования администрации Красногвардейского района от 6 октября 2014 года №624 «Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Красногвардейского района в 2014-2015 учебном году и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в 2014 – 2015 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2014/2015 учебном году (Приложение №1).

2. Зам директора Никонковой Г.М.

2.1.Познакомить учителей, работающих в 11 классе с планом-графиком.

2.2.Обеспечить эффективное выполнение плана по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2014/2015 учебном году.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора Никонкову Г.М.

Директор школы: Т. Понамарева

С приказом ознакомлен:

ПЛАН - ГРАФИК
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕНГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ В МБОУ «ЛИВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I. Этап подготовки (сентябрь 2014 г. – май 2015 г.)			
1.	**Организационные мероприятия:**		
1.1.	распределение функций по подготовке и проведению ЕГЭ в ОУ в 2015 году;	сентябрь 2014г.	Администрация
1.2.	составление и утверждение плана – графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы средненго общего образования в 2014-2015 учебном году	сентябрь 2014 г.	Администрация
1.3.	сбор предварительной информации участвующих в ЕГЭ в 2014– 2015 учебном году;	сентябрь - октябрь 2014 г.	Координатор ЕГЭ
1.4.	контроль за подготовкой к ЕГЭ.	весь период	Администрация
2.	**Мероприятия по формированию региональной базы данных выпускников IX класса:**		
2.1.	организация работы по внесению данных на сайт электронного мониторинга образовательных учреждений Белгородской области.	до 01.02.2015 г.	Координатор ЕГЭ
3.	**Организация обучения:**		
3.1.	Организация обучения по проведению ЕГЭ:		
3.1.1.	участников ЕГЭ с правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ОУ-ППЭ	до 15.04.2015 г.	Координатор ЕГЭ Учителя- предметники, предметы которых выбраны для ЕГЭ

3.1.2.	руководителей ОУ-ППЭ	октябрь-декабрь 2014 г.	Управление образования, МЦОКО
3.1.3.	организаторов	ноябрь- декабрь 2014 г.	РЦОИ на договорной основе; руководители ОУ-ППЭ
3.2.	**Организация участия в пробном тестировании на региональном уровне:**		
3.2.1.	по русскому языку в пробном итоговом сочинении	ноябрь 2014	Управление образования, МЦОКО, РМК
3.2.2.	В пробном ЕГЭ по русскому языку	Март 2015	
4.	**Информирование о проведении ЕГЭ:**		
4.1.	информационная поддержка ЕГЭ на сайте школы	весь период	Координатор ЕГЭ Михайлов А.В.
4.1.1.	подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ	весь период	Координатор ЕГЭ
4.1.2.	организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным, региональным	весь период	Координатор ЕГЭ Учитель информатики
4.2.	доведение до организаторов и участников ЕГЭ инструкций ЕГЭ	январь - апрель 2015 г.	Координатор ЕГЭ
4.3	пополнение необходимой информацией сайта и стендов в вестибюле и по кабинетам	весь период	Координатор ЕГЭ Учитель информатики Зав. кабинетами
5	**Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение ЕГЭ:**		
5.1.	Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,	сентябрь- октябрь 2014 г.	Координатор ЕГЭ
5.2.	Об утверждении сроков проведения ГИА с участием ГЭК;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.3.	Об утверждении состава ГЭК Белгородской области;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.4.	Об утверждении составов предметных комиссий ГЭК Белгородской области;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.5.	Положение о территориальной предметной комиссии;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.6.	Об организационно-технологическом сопровождении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов с участием ГЭК;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ

5.7.	Об утверждении Положения об общественном наблюдении;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.8.	Об утверждении муниципальных координаторов ГИА;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.9.	Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.10.	Об утверждении схем проведения экзаменов по предметам по выбору ГИА обучающихся 9 классов;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.11.	Положение о пункте проведения ЕГЭ с участием ГЭК;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.12.	Об утверждении руководителей ОУ-ППЭ;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.13.	Об утверждении состава организаторов ЕГЭ с участием ГЭК;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.14.	Положение о конфликтной комиссии;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.15.	Инструкции для членов ГЭК;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.16.	Об утверждении состава территориальной конфликтной комиссии;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.17.	Правила заполнения бланков ответов ЕГЭ выпускниками 11 класса;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.18.	О порядке работы конфликтной комиссии ГЭК ЕГЭ выпускников 11 класса;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.19.	О проведении ЕГЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.20.	О порядке подачи апелляции;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.21.	О проведении экзаменов в резервные дни, повторных экзаменов;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.22.	О выдаче документов об образовании;	при поступлении документов	Координатор ЕГЭ
5.23.	Инструкции для работников ОУ-ППЭ государственной (итоговой) аттестации	при поступлении	Координатор ЕГЭ

	обучающихся 11 класса с участием ГЭК.	документов	
II. Этап проведения (май-июнь 20145г.)			
1.	**Реализация технологии проведения ГИА:**		
1.1.	получение и доставка экзаменационных материалов ГИА;	май - июнь 2015 г.	Директор школы
1.2.	проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором.	май-июнь 2015 г.	Руководитель ОУ-ППЭ
2.	**Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:**		
2.1.	контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ;	май – июнь 2015 г.	Общественный наблюдатель
2.2.	контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ.	апрель-июнь 2015г.	Общественный наблюдатель
III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2015 г.)			
1.	**Подготовка и предоставление:**		
1.1.	Аналитической справки по результатам ЕГЭ в МБОУ «Ливенская СОШ №1»	июнь 2015г.	Координатор ЕГЭ